

Số: /PA - UBND

Tú Xuyên, ngày tháng 10 năm 2023

**PHƯƠNG ÁN
Thực hiện Xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu”
xóm Bó Bể, thôn Hang Nà**

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025;

Căn cứ Hướng dẫn số 128/HD-VPĐP ngày 02/5/2023 của Văn phòng điều phối NTM tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và Quy trình công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025,

Căn cứ Quyết định số 3327/QĐ-UBND ngày 22/8/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc thu hồi, điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia(vốn chuyên nguồn năm 2022 và kế hoạch vốn năm 2023 (lần 2)

Ủy ban nhân dân xã xây dựng phương án thực hiện xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” xóm Bó Bể, thôn Hang Nà cụ thể như sau:

I. Thông tin cơ bản:

1. Tên mô hình: Khu dân cư kiểu mẫu.
2. Địa điểm thực hiện: Xóm Bó Bể, thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên.
3. Tổng diện tích dài: 1 km
4. Tổng số hộ đăng ký tham gia: 26 hộ; Trong đó; hộ cận nghèo 01 hộ.
5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 10 tháng 10 năm 2023 đến ngày 7 tháng 7 năm 2024.
6. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện: Văn phòng Điều phối tỉnh, Văn phòng Điều phối huyện. Các cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành có liên quan của tỉnh và các phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND xã.
7. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tú Xuyên.
8. Tổ chức, đơn vị thực hiện: Thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

9. Tổng nguồn vốn thực hiện là: 267.000.000đ, trong đó hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước năm 2023: 210.000.000đ, vốn của dân 57.000.000đ.

II. Nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ trực tiếp các hộ gia đình:

1.1. Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp chuồng trại, không gây ô nhiễm môi trường: 01 hộ. Thực hiện xây chuồng lợn bằng gạch bê tông, có mái lợp bằng ngói pro xi măng.

1.2. Hỗ trợ Lưới quây chắn thả gia cầm: 17 hộ thực hiện lưới thép b40.

1.3. Hỗ trợ cải tạo, chỉnh trang mô hình vườn cây ăn quả có sẵn: 05 hộ. Thực hiện quy hoạch và làm đường đi sạch sẽ trong vườn, trồng mới cây vị trí còn trống phù hợp với cây vườn nhà hiện có do gia đình tự lựa chọn trồng.

1.4. Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu: 01 hộ. Thực hiện quy hoạch và làm đường đi sạch sẽ trong vườn, trồng mới cây vị trí còn trống phù hợp với cây vườn nhà hiện có do gia đình tự lựa chọn trồng. Hệ thống tưới tiết chủ động kiệm nước.

1.5. Hỗ trợ tường rào xanh: 5 hộ. Thực hiện xây bồn bằng gạch bê tông và chất, cao từ 20-30 cm, rộng 50 cm.

1.6. Hộ trợ chỉnh trang nhà ở, Chương trình (5 không, 3 sạch): 26 hộ. Thực hiện sắp xếp ngăn nắp đồ dùng sinh hoạt theo các vị trí ăn, ngủ, nghỉ phù hợp gọn gàng, sạch sẽ.

1.8. Hỗ trợ thủ thuốc y tế gia đình: 25 hộ. Thực hiện đặt tủ thuốc y tế vị trí phù hợp dễ nhìn thấy, đảm bảo mỹ quan trong gia đình.

2. Hỗ trợ thôn:

2.1. Hỗ trợ thắp sáng đường khu: dài 1,0 km. Hỗ trợ lắp 15 bộ bóng đèn năng lượng mặt trời loại 200w.

2.2. Hỗ trợ đường hoa, cây cảnh, vật liệu xây bồn: 400m². Thực hiện xây bồn bằng gạch bê tông cao 20cm, rộng 0,6m; trồng cây chuối ngọc.

2.3. Hỗ trợ chỉnh trang nhà văn hóa, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

2.4. Hỗ trợ biên sơ đồ chỉ dẫn khu dân cư. Thực hiện lắp đặt biên sơ đồ chỉ dẫn khu dân cư.

III. Phân công và triển khai thực hiện:

1. Quy hoạch:

- Sơ đồ chỉ dẫn khu dân cư Kiểu mẫu
- Phụ trách: **đ/c Tùng**

2. Nhà ở và vườn hộ gia đình

2.1. Nhà ở và công trình phụ trợ

- **Nhà ở:** Tổng số nhà 26 nhà; trong đó số nhà đạt chuẩn 26 hộ.

- **Công trình phụ trợ:**

+ Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp chuồng trại, không gây ô nhiễm môi trường: 01 hộ: 01 hộ. Thực hiện xây chuồng lợn; 17 hộ thực hiện quây nhốt chăn thả gia cầm. .

+ Công tác vệ sinh môi trường.

- Phụ trách: **các Đ/c Tùng + Thủy và các tổ chức CT - XH**

- Thời gian thực hiện: từ 15/10 đến 30/11/2023.

2.2. tường rào xanh, chỉnh trang nhà ở.

- Hỗ trợ xây bồn tường rào xanh: 05 hộ.

- Chỉnh trang nhà ở, chương trình (5 không, 3 sạch): 26 hộ. Phối hợp với hội Phụ Nữ triển khai thực hiện gắn biển.

- Phụ trách: Đ/c **Kiệm, đ/c Liễu, 02 công chức văn phòng.**

- Thời gian thực hiện: từ 15/10 đến 30/11/2023.

2.3. Vườn hộ gia đình:

- Hỗ trợ cải tạo, chỉnh trang mô hình vườn cây ăn quả có sẵn: 05 hộ.

- Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu: 01 hộ.

- Phụ trách: **Đ/c Lý, 02 đ/c công chức Tư pháp, Kế toán.**

- Thời gian thực hiện: từ 15/10 đến 30/11/2023.

3. Đường giao thông:

- Hỗ trợ biển báo, biển chỉ dẫn

- Hỗ trợ thắp sáng đường thôn: dài 1,0 km.

- Hỗ trợ đường hoa. cây cảnh, vật liệu xây bồn: 400 m².

- Phụ trách: Đ/c **Thúy + Thủy + Hường).**

- Thời gian thực hiện: từ 15/10 đến 30/11/2023.

4. Nhà Văn hoá và khu thể thao thôn, công tác tuyên truyền:

- Hỗ trợ công tác thông tin và tuyên truyền.

- Hỗ trợ chỉnh trang nhà văn hóa, sân thể thao.

- Hỗ trợ các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao theo quy định.

- Công tác văn hoá.

- Công tác giáo dục.

- Phụ trách: Đ/c **Hường, MTTQ và các tổ chức CT-XH.**

- Thời gian thực hiện: từ 15/10 đến 30/11/2023.

5. Phát triển sản xuất, giao thông, thủy lợi

- Công tác giao thông.
- Công tác thủy lợi.
- Chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất.
- Phụ trách: Đ/c **Thủy**).
- Thời gian thực hiện: từ 15/10 đến 30/11/2023.

8. Thu nhập các hộ: Số hộ có thu nhập bình quân đầu người/hộ/năm: 26 hộ.

Phụ trách: Đ/c **Thùy**).

- Thời gian thực hiện: đến 30/11/2023. (tổng hợp hàng quý)

9. Giảm nghèo, y tế:

- Tỷ lệ nghèo đa chiều < 8%
- Hỗ trợ tử thuộc y tế gia đình: 26 hộ.
- Phụ trách: **đ/c Kiệm + Trạm Y tế**.
- Thời gian thực hiện: từ 15/10 đến 30/11/2023.

10. Môi trường và chất lượng môi trường sống:

- Phụ trách: **đ/c Tùng và các tổ chức CT-XH.** .
- Thời gian thực hiện: Từ 15/10 đến 30/11/2023.

11. Hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội:

- Phụ trách: Quân sự + Công an xã).
- Thời gian thực hiện: Từ 15/10 đến 30/11/2023.

IV. Tổ chức thực hiện:

Căn cứ kết quả khảo sát và nội dung thực hiện xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” trong năm 2023. Ủy ban nhân dân xã đưa ra những nội dung công việc cụ thể, chi tiết khối lượng cần thực hiện, hỗ trợ và chỉ rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện. theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 – 2025.

Chủ tịch ủy ban nhân dân xã đề nghị:

- Đồng chí phó chủ tịch UBND xã được phân công phụ trách các lĩnh vực cần bám sát các chuyên môn thực hiện tốt các nội dung đã phân công phụ trách nêu ở trên.

- Các đồng chí thành viên BQL nông thôn mới được giao phụ trách thực hiện tốt nội dung công việc theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn. Chủ động xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể đến từng hộ gia đình, từng hạng mục, công trình (có địa chỉ, thời gian thực hiện và hoàn thành), thực hiện chỉ đạo, theo dõi, giám sát và nghiệm thu, chi trả theo đúng trình tự thủ tục đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Tất cả các hạng mục hoàn thành trước ngày 30/12/2023.

Trên đây là phương án điều chỉnh thực hiện xây dựng “Khu dân cư kiểu mẫu” tại xóm Bó Bè, thôn Hang Nà, xã Tú Xuyên năm 2023./.

Nơi nhận:

- VPĐP XD NTM huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- BCĐ, BQL NTM xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thị Hoàn